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Work Breakdown Structure

Che cos’'e?
Una rappresentazione gerarchica ed orientata ai deliverable da produrre
delle attivita del progetto

Quando serve?
Quando si devono strutturare le attivitd di un nuovo progetto
Per stimare i costi del progetto

-"é. Per gestire I'avanzamento del progetto
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= Come si usa?

> Il team di progetto, guidato dal project manager definisce la WBS, che

8 viene quindi utilizzata per comunicare le attivita e lo stato del progetto
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Scomposizione gerarchica delle attivitd di progetto: le attivitd figlie sono

un maggior dettaglio dell'attivita padre

Puo essere ordinata in modi diversi, ad esempio per fasi del progetto o

per deliverable

+ Arriva al livello di dettaglio considerato utile per il coordinamento e la
gestione delle attivita

+ Ogni elemento della WBS contiene informazioni su:

» Deliverable da produrre

« Responsabilita

« Quantita dilavoro (effort)

+ Costo

+ Stato di avanzamento
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Scrivici, un esperto di innovazione € a tua disposizione: info@open-innovation.it



